PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Terminarz obowigzywania zmienionej organizacji ruchu pociggéw oraz przygotowania i publikacji rozktadu jazdy pociagéw 2017/2018

REGULAMIN SIECI 2017/2018

1. Terminarz zgtaszania zamkniec¢ i zarzgdzania zmian organizacji ruchu pociggéw w rozktadzie jazdy 2017/2018

Zatgcznik 5.2
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Termin vyys.taplenla 0 zamkniecie IZ | przekazania : Termm :
: o0 zamkniecie do 1Z, e Termin nadania Termin . .
Termin - do IDRZ, organizaciji : ; Termin nadania
. : uruchomienie : : przekazania projektu ostatecznego
obowigzywania zatwierdzenie ruchu do 1Z ; zastepczego
A procedury : ; opracowanych | zastepczego | przekazania X
Zzmienionej - whnioskow do w celu : rozktadu jazdy
R uzgadniania . krawedzi rozktadu uwag przez N
organizaciji ruchu : . . bazy POS opracowania : L pociggow
wnloskovs_/ 0 zmiane krawedzi peronowych jazdy przewoznikow
whbazie POS | p67pocZECIE | peronowych TR ZAKONCZENIE
KONSTRUKCJI KONSTRUKCJI
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1012018 1912018 3012018
11 111 - 09 VI 2018 24 X1 2017 28 XI 2017 0212018 0812018 02 Il 2018* 12 Il 2018* 19 Il 2018*
111v 2018 201V 2018 301V 2018
10VI-011X 2018 23112018 27112018 031V 2018 09 1V 2018 04V 2018* 14V 2018* 21V 2018*
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*dotyczy terminéw dla ruchu towarowego
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Terminarz obowigzywania zmienionej organizacji ruchu pociagéw oraz przygotowania i publikacji rozktadow jazdy pociagéw 2017/2018

REGULAMIN SIECI 2017/2018

2. Terminarz przygotowania i publikacji rozktadéw jazdy pociggéw 2017/2018
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Zatgcznik 5.2
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* przyszte rozktady jazdy pociggow
** obowigzujgce rozktady jazdy pocigagdédw na zmieniang organizacje ruchu
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